


Pesquisar cronograma



Hoje Compartilhar Exportar Filtro Mais



TAREFAS PENDENTES 2

Testes e Homologação

15 DEC

STUD-3 JO

Entrega Final

24 DEC

STUD-4 JO

+ Criar

EM ANDAMENTO 1

Desenvolvimento do Aplicativo

30 NOV

STUD-2 AP

0/3

+ Criar

CONCLUÍDO 1

Planejamento do Projeto

14 SEP

STUD-1 LS

+ Criar

<input type="checkbox"/>	Tipo	# Chave	Resumo	Status	Categoria	Responsável	Data
<input type="checkbox"/>		STUD-1	Planejamento do Projeto	CONCLUÍDO		LS Luzivânia Maria Da S...	14 de set. d
<input type="checkbox"/>	>	STUD-2	Desenvolvimento do Aplicativo	EM ANDAMENTO		AP Angelica Mariana Fei...	30 de nov. c
<input type="checkbox"/>		STUD-3	Testes e Homologação	TAREFAS PENDEN...		JO Janyelle Oliveira	15 de dez c
<input type="checkbox"/>		STUD-4	Entrega Final	TAREFAS PENDEN...		JO Janyelle Oliveira	24 de dez c

+ Criar

@ Responsável	Data de entr...	Prioridade	Categorias	Criado	Atualizado	@ Relator	Team	+
LS Luzivânia Maria Da S...	14 de set. de 202...	=		22 de out. de 202...	23 de out. de 202...	JO Janyelle Oliveira		
AP Angelica Mariana Fei...	30 de nov. de 202...	=		22 de out. de 202...	23 de out. de 202...	JO Janyelle Oliveira		
JO Janyelle Oliveira	15 de dez. de 202...	=		22 de out. de 202...	23 de out. de 202...	JO Janyelle Oliveira		
JO Janyelle Oliveira	24 de dez. de 202...	=		22 de out. de 202...	23 de out. de 202...	JO Janyelle Oliveira		

+ Criar